



Kurowo.13.02.2023

NPN-OOK-42-271-1/2023

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na: „ Uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę niezbędnych do wykonania przebudowy jazu stałego (progu) zlokalizowanego na rzece Narew w km 302+140 na działce o numerze geodezyjnym 328, obręb Pańki, gm. Choroszcz, woj. podlaskie. (w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji m.in. projektu budowlanego z kosztorysem inwestorskim i operatu wodnoprawnego oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji, a także uzyskanie innych niezbędnych decyzji jeżeli będzie taka konieczność)”

Pytanie nr 1

1. W opisie przedmiotu zamówienia Zmawiający określił: „ Uzyskanie pozwolenia oraz pozwolenia na budowę niezbędnych do wykonania przebudowy jazu stałego (progu) zlokalizowanego na rzece Narew w km 302+140 na działce o numerze geodezyjnym 328, obręb Pańki, gm. Choroszcz, woj. Podlaskie (w tym, opracowanie niezbędnej dokumentacji m.in. projektu budowlanego i operatu wodnoprawnego oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji, a także uzyskanie innych niezbędnych decyzji np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli będzie taka konieczność).

Czy Wykonawca powinien przyjąć ryzyko uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uwzględnić w cenie zamówienia wykonanie dokumentacji środowiskowej oraz pozyskanie decyzji?,
Czy wykonanie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej pozyskanie, jeżeli zajdzie taka konieczność wynikająca z wymagań np. narzuconych przez organy administracyjne, będzie wyceniane osobno w ramach odrębnego zlecenia lub aneksu do umowy (np. jako prawo opcji)?

Czy Zamawiający mając świadomość, że w przypadku konieczności pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach terminy wykonania zamówienia ulegną wydłużeniu przewiduje zmianę terminu umownego?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przyjąć ryzyko uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uwzględnić w cenie zamówienia wykonanie dokumentacji środowiskowej oraz pozyskanie decyzji.



Wykonanie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej pozyskanie, jeżeli zajdzie taka konieczność wynikająca z wymagań np. narzuconych przez organy administracyjne, nie będzie wyceniane osobno w ramach odrębnego zlecenia lub aneksu do umowy.

Zamawiający ma świadomość, że w przypadku konieczności pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach terminy wykonania zamówienia mogą ale nie muszą ulec wydłużeniu..

W przypadku wydłużenia terminów przez organ administracyjny, wówczas data wydanej dokumentacji będzie podstawą do zmiany terminu realizacji zamówienia.(przyczyna niezależna ani od Wykonawcy ani od Zamawiającego).

Pytanie nr 2

2. Proszę o zmianę następujących zapisów umownych:

– §5 pkt. 4

Z zapisu: W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Na zapis: W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź:

Zapis §5 pkt. 4 projektu umowy, Zamawiający pozostawia bez zmian.

- §7pkt. 1 1) Przesunięcia terminu realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach, wynikających z siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy (za siłę wyższą będą uznawane zdarzenia jakie jak: wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki.)

Z zapisu: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

Na zapis: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) Przesunięcia terminu realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach, wynikających z siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy (za siłę wyższą będą uznawane zdarzenia jakie jak: wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki.),

2) Przesunięcia terminu realizacji w związku z trwającymi dłużej niż to przewidują przepisy prawa lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji publicznej lub inne podmioty decyzji, zezwoleń lub uzgodnień, lub odmowa ich wydania..



Narwiański
Park Narodowy

sygnatura dokumentu:
NPN-OOK- 42-271- 1/2023

25 lat Narwiańskiego Parku Narodowego
1996-2021

Kurowo 10 | 18-204 Kobylin Borzomy | tel. 663103109 | www.npn.pl |
e-mail: npn@npn.pl

Odpowiedź:

Zapis §7 pkt.1 1) projektu umowy, Zamawiający pozostawia bez zmian.

DYREKTOR
Narwiańskiego Parku Narodowego

mgr inż. Grzegorz Piekarski

